

**План-график мероприятий  
введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП)  
в МОУ «Веселолопанская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1.	Определение должностного лица, координирующего вопросы ФООП на	апрель 2023	Директор школы Корякин А.С.	Назначен заместитель директора, координирующий вопросы ФООП на
2.	Актуализация деятельности ответственного, координирующего	апрель 2023	Директор школы Корякин А.С.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
3.	Проведение совещаний с педагогическими работниками по вопросам введения ФООП	апрель - май 2023	ответственный координатор Инячина Н.В.	Рассмотрены вопросы нормативно-правовой обеспеченности введения ФООП
4.	Организация работы по синхронизации деятельности школьного координатора по вопросам введения ФООП с муниципальным	апрель 2023	ответственный координатор Инячина Н.В.	Обеспечена оперативность во взаимодействии школьного координатора с муниципальным оператором
5.	Организация участия педагогического коллектива школы в совещаниях Министерства просвещения России по актуальным вопросам введения обновленного	по отдельному графику	ответственный координатор Инячина Н.В.	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП
6.	Разработка и размещение на официальном сайте школы новых и обновленных основных образовательных программ	До 25 августа 2023 г.	Инячина Н.В., Гридасова Н.Н., Марченко Т.Н., Шатило Д.А., Скорозвон Н.А.	ООП, реализуемые образовательной организацией, размещены на сайте школы
<b>II. Методическое обеспечение введения ФООП</b>				
6.	Активизация работы методических объединений школы по внедрению ФООП	апрель - август 2023	ответственный координатор Инячина Н.В., руководители МО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

7.	Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах и других образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП	апрель - август 2023	ответственный координатор Инячина Н.В., руководители МО	Предоставлена возможность для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального
8.	Сопровождение деятельности педагогических работников по использованию методических рекомендаций, связанных	май - июнь 2023	ответственный координатор Инячина Н.В., руководители МО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
9.	Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих	июнь - август 2023	ответственный координатор Инячина Н.В., руководители МО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой
<b>III. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
10.	Обеспечение повышения квалификации руководителя и педагогических работников школы по	апрель - август 2023	-Заместитель директора Скорозвон Н.А.	Обеспечена готовность педагогических работников школы в части повышения квалификации по
11.	Участие в обучающих семинарах для специалистов муниципальных органов управления образованием по вопросам введения	апрель - август 2023	ответственный координатор Инячина Н.В.	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников, управленческих кадров по вопросам введения ФООП
<b>IV. Мониторинг готовности школы к введению ФООП</b>				
12.	Определение дефицитов и способов их реализации при организации условий реализации обновленного ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению	апрель - май 2023	ответственный координатор Инячина Н.В.	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП в МОУ «Веселолопанская СОШ»
13.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	июль 2023	ответственный координатор Инячина Н.В.	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты

14.	Разработка школьная системы мониторинга реализации ФООП	июль 2023	Директор школы Корякин А.С., ответственный координатор Инячина Н.В.	Разработана школьная система мониторинга реализации ФООП
15.	Внедрение школьная системы мониторинга реализации ФООП	сентябрь 2023	Директор школы Корякин А.С., ответственный координатор Инячина Н.В.	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП
<b>V. Информационное обеспечение введения ФООП</b>				
16.	Информирование общественности через средства массовой информации, сайты, социальные сети о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в школе с 1	ежемесячно 2023	Инячина Н.В., Шатило Д.А., Тесленко С.Б.	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП